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Tämä opinnäytetyö tehtiin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle. Yrityksessä oli tarve tarkentaa inf-
rasuunnitteluprojektin prosessia prosessikuvauksen avulla. Työ rajattiin koskemaan tiesuun-
nitelmavaiheen suunnitteluprosessia. Suunnitteluprosessi on monitahoinen ja sen kuvaus
on tietoisesti jätetty hyvin karkealle tasolle, jotta prosessikuvausta voidaan hyödyntää mah-
dollisimman monessa hankkeessa. Työ sisältää projektinhallinnan perusteita sekä proses-
sikuvauksen teoriaa. Työssä käytiin läpi suunnitteluprosessin kuvaukseen laadittavan pro-
sessikaavion rakentamista työpajassa.
Infrasuunnitteluprojektit ovat monialaprojekteja, joihin osallistuu useampia tekniikka-aloja.
Ongelmaksi projekteissa on muodostunut se, että eri tehtävävaiheiden aloitusajankohtaa on
vaikea ennakoida. Tämä aiheuttaa resurssiongelmia sekä päävastuussa olevassa yksi-
kössä, että muissa hankkeisiin osallistuvissa yksiköissä ja alikonsulteilla.
Infrarakentamisessa tyypillinen projekti on väylähanke. Se alkaa esiselvitysvaiheesta ja
päättyy kohteen luovutukseen. Väylähanke pitää sisällään erilaisia prosesseja. Esimerkkinä
voidaan pitää suunnitteluprosessia, joka etenee usein saman kaavan mukaan. Suunnittelu-
prosessia ohjaa Liikenneviraston ohjeistukset ja määräykset. Prosessin keskeisimpiä teki-
jöitä ovat resurssit, henkilöstö, menetelmät ja työkalut, tuotokset, ympäristökuvaukset sekä
prosessin liittymäkohdat toisiin prosesseihin. Prosessien kuvausta voidaan havainnollistaa
prosessikaavion avulla.
Opinnäytetyön tuloksena voidaan nostaa esiin työpajan ja tehtyjen haastatteluiden perus-
teella kaksi tärkeintä havaintoa; viestintä ja aikataulujen merkitys. Nämä kuvastavat proses-
sin riippuvuuksien ydintä. Eri tekniikka-alojen suunnittelijat korostivat sisäisen viestinnän ja
vuorovaikutuksen tärkeyttä. Prosessikaavion avulla löydettiin myös projektin kriittiset pisteet.
Eli havaittiin tarve aloitus- ja päätöspalaverin lisäksi järjestettävistä kahdesta sisäisestä pa-
laverista, joiden tarkoituksena on tehtyjen päätösten lukitseminen ja vertailu sopimukseen
nähden, sekä sopiminen seuraavista työvaiheista.
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ment and the theory of process description. In addition, it will be developed to be used to
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inary screening phase and ends with the transfer of the item. The construction project in-
volves a variety of phases and processes. For example, the design phase can be consid-
ered as a process which often proceeds according to the same formula. The planning pro-
cess is guided by the guidelines and regulations of the Finnish Transport Regulatory Au-
thority. The most important factors in the process are resources, personnel, methods and
tools, outputs, environmental constraints, and process interfaces to other processes. The
process description can be illustrated by means of a process diagram.
As a result of the thesis, two main observations were made on the basis of the workshop
and the interviews conducted; communication and timetables. These reflect the core of the
proxy's dependencies. Designers of different engineering fields emphasized the im-
portance of internal communication and interaction. The process chart also found the criti-
cal points of the project. Thus, there was a need for two internal meetings arranged in ad-
dition to the start and end meetings, aimed at locking and comparing the decisions taken,
as well as agreeing on the next steps.
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Lyhenteet ja määritelmät
GESU Geosuunnitteluyksikkö A-Insinööreillä.
PARM Talous- ja projektinhallintaohjelmisto, jolla seurataan hankkeiden resur-
sointia.
RALA Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestön pe-
rustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja ter-
veen kilpailun edellytyksiä.
SITA Silta- ja taitorakenteet suunnitteluyksikkö A-Insinööreillä.
Tekla Civil Tietokantapohjainen infrarakentamisen 3D-mallintamisohjelma.
TIKA Tie- ja katusuunnitteluyksikkö A-Insinööreillä.
YIV Yleiset inframallivaatimukset on ohje, johon on kasattu tilaajia ja palvelujen
tarjoajia varten yhteinen näkemys mallintamisesta hankkeen eri vaiheissa.
11 Johdanto
1.1 Tausta
Infrasuunnitteluprojektit ovat monialaprojekteja, joihin osallistuu useampia tekniikka-
aloja. Suunnitteluprosessia ja itse suunnittelutyötä ohjaa Liikenneviraston ohjeistukset ja
määräykset. Prosessi etenee esiselvitysvaiheesta, yleis- ja aluesuunnitelmien kautta tie-
ja rakennussuunnitelmiin. Jokainen suunnitteluvaihe puolestaan koostuu omasta pro-
sessista. Tässä opinnäytetyössä käsitellään tiesuunnitelmavaiheen suunnitteluproses-
sia konsultin näkökulmasta. Työ sisältää projektinhallinnan perusteita sekä prosessiku-
vauksen teoriaa. Lisäksi työssä kuvataan prosessikaavion rakentamista työapajan
avulla.
Opinnäytetyö tehdään A-Insinöörit Suunnittelu Oy:lle. Yrityksessä on tarve tarkentaa inf-
rasuunnitteluprojektin prosessia prosessikuvauksen avulla. Ongelmaksi projekteissa on
muodostunut se, että eri tehtävävaiheiden aloitusajankohtaa on vaikea ennakoida. Tark-
kaa aloitusajankohtaa on usein vaikea tietää etukäteen. Tämä aiheuttaa resurssiongel-
man sekä päävastuussa olevassa yksikössä, että muissa hankkeisiin osallistuvissa yk-
siköissä ja alikonsulteilla.
1.2 Tavoitteet
Opinnäytetyön tavoite on selvittää monialaprojektin tehtävien vastuut ja riippuvuudet
suhteessa projektin aikatauluun prosessikuvauksen avulla. Monialaprojektilla tarkoite-
taan tässä työssä tiesuunnitelmavaiheeseen osallistuvia suunnittelualoja. Näitä ovat
mm. tie-, geo-, taitorakenne- sekä ympäristösuunnittelijat. Työssä tutustutaan nykyiseen
suunnitteluprosessiin ja etsitään mahdolliset kehityskohteet, valitaan sopiva prosessiku-
vausmalli ja muokataan se vastaamaan yrityksen tarvetta sekä tutkitaan aikataulumalleja
ja niiden soveltuvuutta projektin ohjaukseen. Työn tavoitteena on tuottaa prosessikaavio,
jota voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa yksikön toiminnassa tulevaisuudessa. Prosessi-
kuvauksen avulla halutaan nostaa esiin prosessin kriittiset kohdat ja kehittää käytäntöjä
niiden kohdalla.
21.3 Tutkimusmenetelmät ja rajaus
Työ on rajattu koskemaan tiesuunnitelmavaihetta. Prosessikuvaus käsittelee A-insinöö-
rien infratoimialaa. Prosessikuvaus aloitetaan siitä, kun projekti on jo saatu ja päättyy
suunnitelmien luovutukseen. Eli se kattaa koko prosessin aloituspalaverista aina loppu-
palaveriin saakka. Kuvaus prosessista tullaan tekemään melko karkealla tasolla, johtuen
hankkeiden erilaisuudesta. Liian yksityiskohtaista kuvauksesta ei siis voi tehdä, jotta sen
hyödyntäminen runkona mahdollisimman monessa hankkeessa onnistuisi.
Työmenetelminä opinnäytetyössä käytetään kirjallisuusselvitystä, haastatteluja sekä
työpajaa. Kirjallisuusselvityksellä etsitään erilaisia tarkoitukseen sopivia vaihtoehtoja eri
prosessimalleista sekä taustatietoa tiesuunnitelmavaiheen suunnitteluprosessista. Työ-
pajojen avulla kartoitetaan henkilökunnan mielipiteitä ja kokemuksia nykyisten proses-
sien hyvistä ja huonoista puolista sekä kehitysehdotuksista. Työpajoissa pohditaan yh-
dessä eri vaihtoehdoista parhaiten yrityksen tarkoitukseen sopivaa mallia ja kuinka sitä
voidaan vielä kehittää eteenpäin. Haastatteluiden avulla täydennetään kerättyä aineis-
toa.
1.4 Yrityksen esittely
A-Insinöörit on suomalainen rakennuttamiseen ja suunnitteluun erikoistunut yritys. Yritys
koostuu kolmesta toimialasta, joita ovat rakennuttaminen, rakennesuunnittelu sekä inf-
rasuunnittelu. A-Insinöörit on perustettu vuonna 1959 ja se toimii nykyään kymmenellä
paikkakunnalla. Yrityksen liikevaihto oli noin 54 milj. euroa vuonna 2017. [1.]
Infratoimialaan kuuluu kolme yksikköä, jotka ovat tie- ja katusuunnittelu (TIKA), geosuun-
nittelu (GESU) sekä silta- ja taitorakenteet (SITA). Lähes jokaisessa infrahankkeessa
tarvitaan jokaisen yksikön panosta. Tyypillisimpiä projekteja ovat väylähankkeiden tie- ja
rakennussuunnittelut, joissa saumattoman yhteistyön merkitys näkyy erityisesti toteutu-
neessa aikataulussa ja kustannuksissa.
32 Projektinhallinnan perusteet
Projekti on työkokonaisuus, jolla on alku ja loppu. Projekti eroaa prosessista kertaluon-
toisuutensa perusteella. Infrarakentamisessa tyypillinen projekti on väylähanke. Se alkaa
esiselvitysvaiheesta ja päättyy toteutetun väylähankkeen luovutukseen. Väylähanke pi-
tää sisällään erilaisia prosesseja. Esimerkiksi suunnitteluprosessi etenee usein saman
kaavan mukaan. Projektitoiminta on erityinen johtamisjärjestelmä. Avainhenkilönä on
projektipäällikkö, jonka lisäksi projektissa työskentelevät projektityöntekijät ja mahdolli-
set ulkopuoliset alihankkijat. [2.]
Infraprojektit ovat tyypillisesti suuria, investointeina kalliita ja ne muuttavat ihmisten
elinympäristöä. Infraprojekti lähtee usein liikkeelle julkisen sektorin tarpeesta, ne rahoi-
tetaan julkisilla varoilla ja sisältävät maa-alueiden lunastuksia. Infrahankkeilla on laajoja
ympäristöä muuttavia vaikutuksia ja ne aiheuttavat usein mielenkiintoa hankkeita koh-
taan. Siksi hankkeissa onkin paljon sidosryhmiä, jotka tulee huomioida. Infrahankkeen
kulku jaetaan viiteen vaiheeseen. Näitä ovat esiselvitys-, yleissuunnittelu-, tiesuunnitte-
lu-, toteutus- sekä hoito ja ylläpitovaiheet.
Nykyään projektin eri osapuolilta vaaditaan yhä parempaa projektinhallintaa. Projektia
voidaan ohjata tavoitteiden mukaisesti koko suunnittelu- ja tuotantoprosessin läpi. Pro-
jektin sisältöä ja kustannuksia voidaan arvioida nykyistä paremmin jo toimeksiantovai-
heessa. Hyvään projektinhallintaan liittyy oleellisesti projektin osittelu tavoitteiden aset-
tamista sekä niiden toteutumisen valvontaa varten. [3.]
2.1 Projektin johtaminen
Projektijohtaminen voidaan jakaa useampaan osakokonaisuuteen jäsentämisen ja ta-
voitteiden määrittämisen helpottamiseksi. Osa-alueet sisältävät tehtäviä ja työvaiheita,
joiden sisältötehtävät voivat vaihdella hankekohtaisesti. Projektin kokonaishallintaan
kuuluvat projektisuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen, muutosten hallinta sekä pro-
jektin vuorovaikutusten ja päättämisen hallinta. Projektisuunnitelmaan taltioidaan projek-
tin tavoitteet ja tilaajan vaatimukset sekä määritellään ja yhdistetään projektijohtamisen
eri osa-alueiden suunnitelmat. Se kattaa kaikki projektinhallinnan osa-alueet, joita ovat
4projektin määrittely, organisaatio, laadunhallinta, viestintä, aikataulu ja budjetti sekä to-
teutus- ja ohjaussuunnitelmat. Vuorovaikutusten hallinnalla pyritään määrittämään vas-
tuiden ja riskien rajapintoja. Tämä liittyy läheisesti projektin viestinnän hallintaan.
Ajanhallinnan tehtäviin kuuluu projektin ajallisten tavoitteiden toteutuminen. Niihin voi-
daan vaikuttaa määrittelemällä tehtävät ja niiden toteutusjärjestys sekä keston, laati-
malla aikataulut ja valvomalla niitä. Keinoja projektin ripeämpään läpivientiin on resurs-
sien lisääminen, projektin osittelu rakenteen ja sijainnin mukaisiksi osakokonaisuuksiksi
sekä eri osakokonaisuuksien limittäminen. Vaiheiden limityksellä voidaan nopeuttaa
hanketta huomattavasti, mutta se ei ole mahdollista kaikissa hankkeen toteutusmuo-
doissa. Projektin alussa aikataulut perustuvat viitekohteisiin sekä tyypillisiin tehtäväriip-
puvuuksiin ja- kestoihin. Projektin tehtävistä laaditaan tehtäväluettelo ja niiden riippuvuu-
det määritellään sekä kesto arvioidaan. Tehtävistä kootaan eritasoisia projektiaikatau-
luja, alkaen pienestä osasta ja päättyen lopulta projektin pääaikatauluun. Projektin ede-
tessä ja tietojen tarkentuessa, myös aikataulu tarkentuu.
Laadunhallinnalla halutaan varmistaa, että projektin lopputulos täyttää sille asetetut vaa-
timukset. Laadunhallintaan kuuluu laadunsuunnittelu, laadunvarmistus sekä laadunoh-
jaus. Yrityksen laatupolitiikan, hankeohjelman sekä yleisten standardien perusteella laa-
ditaan laatusuunnitelma. Laatusuunnitelmaa noudattaen varmistetaan suunnitelmien ta-
voiteltu laatutaso. Laadunohjauksella valvotaan laatujärjestelmän ja laatusuunnitelman
mukaisin menetelmin tuotantoa ja joko hyväksytään työ tai teetetään työsuorituksia uu-
delleen. Tästä voidaan esimerkkinä mainita piirustusten ristiin tarkastukset ja itselle luo-
vutus.
Projektin organisaation suunnitteluun kuuluu henkilöstön roolien, vastuiden ja suhteiden
määritys, niiden dokumentointi sekä määräysvastuu. Organisaatio esitetään usein orga-
nisaatiokaavion avulla. Henkilöstön tehtävät ja vastuualueet on hyvä liittää läheisesti pro-
jektin laajuuden esittämiseen ja ositteluun. Se voidaan tehdä esimerkiksi tehtävävastuu-
kaavion eli -matriisin avulla. Projektihenkilöstön hallintasuunnitelmassa esitetään tar-
kasti, miten ja milloin kukin työntekijä on käytettävissä projektissa. Siinä esitellään re-
surssikaaviot ja kiinnitetään erityisesti huomiota henkilöstön siirtymiseen uusiin tehtäviin,
jotta turhia kustannuksia ei synny.
5Infraprojekteissa on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti eri sidosryhmien informoimi-
seen. Projektiviestintä voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäisellä vies-
tinnällä tarkoitetaan esimerkiksi toteutusorganisaation sisällä tapahtuvaa tietojenväli-
tystä, kuten suunnitelmien jakelua. Ulkoinen viestintä tapahtuu sidosryhmiin päin. Vies-
tinnän suunnittelussa otetaan huomioon projektihenkilöstön tiedottamistarpeet. Mieti-
tään tiedottamisen sisältö, kenelle tiedotetaan sekä kuinka usein yhteydenpitoa tarvi-
taan. Erityisesti suurissa rakennushankkeissa, kuten Länsimetro tai Kehärata, tiedotta-
misen merkitys yleisölle korostuu. Joidenkin määritelmien mukaan projektin viestintään
luetaan myös lopetuksen yhteydessä tapahtuva projektin ja sen lopputuotteen dokumen-
toiminen. [3.]
2.2 Hankkeen osittelu
Projektin osittelulla on kaksi päätarkoitusta. Ensimmäisen tarkoitus on kuvata projektin
sisältö ja toisen tehtävä luoda edellytykset projektin ohjaukselle. Infraprojektit voidaan
jakaa kahteen osaan: hankkeen sisällön kuvaavaan perusositteluun sekä ohjausta var-
ten tehtävään jatko-ositteluun. Perusosittelu tehdään heti projektin alkuvaiheessa,
yleensä esiselvitys- tai yleissuunnitteluvaiheessa, ja sisältö kuvataan lopputuotteen nä-
kökulmasta. Tiesuunnitelmavaiheessa tehdään jo tarkempi rakennusosa-arvio, kun
suunnitelmat ovat tarkentuneet ja saadaan kustannuksista sekä määristä jonkinlaista tie-
toa.
Infraprojektin perusosittelu alkaa hankeosien määrityksellä (Kuva 1). Ne ovat itsenäisiä
rakenteellisia projektin osia, jotka voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Kukin pääosa
ositellaan niin pieniksi osiksi, että kustannukset ja kestot voidaan määrittää. Hankeosat
määritellään pääasiassa neljällä tavalla; tarpeeseen perustuen, nimikkeistön mukaan,
mallinnetun viitetiedon mukaan tai lopputuotteen prosesseihin perustuen. Tiehank-
keessa hankeosat voidaan nimetä esimerkiksi seuraavasti: väylä, yhteydet muuhun lii-
kenneverkkoon, muut liikennejärjestelyt sekä järjestelmät (Kuva 2). [3.]
6Kuva 1. Infrahankkeen osittelun periaate [4.]
Kuva 2. Periaatekuva tiehankkeen hankeosien hierarkkisuudesta [4.]
Jatko-osittelun tarkoitus on jäsennellä projektin sisältö uudella tavalla, mikäli perusosit-
telun antama tieto ei riitä. Jatko-osittelussa projekti jaotellaan eri näkökulmasta. Se jae-
taan toteutuksen ja valvonnan vaatimiin osiin. Eri osittelunäkökulmia ovat osittelu sijain-
nin mukaan, tuotannollinen osittelu työpaketteihin ja tehtäviin, osittelu suunnittelutoimek-
siantoihin ja urakoihin, osittelu vastuualueisiin ja kustannuksiin. Näkökulmia käytetään
sen mukaan, millä tavoin jäsenneltyä tietoa projektinjohtamisen eri osa-alueilla tarvitaan.
[3.]
72.3 Aikataulumallit
Aikataulut liittyvät projektinhallintaan oleellisesti. Aikataulusuunnittelulla voidaan vaikut-
taa hankkeen talouteen ja laatuun. Liian kireä aikataulu aiheuttaa helposti virheitä ja työn
viivästymistä. Liian löysällä aikataululla taas kasvatetaan hankkeen kestoa tarpeetto-
masti ja samalla kiinteät kulut kasvavat. Hankkeen aikataulusuunnittelussa tulee huomi-
oida tilaajan asettamat reunaehdot. Työajan määrittämisessä mietitään työmenekkiä ja
-saavutusta, kestoa, resursseja, tahdistusta ja rytmitystä sekä kireystasoa. Määritellään
päivämäärät, jolloin pää- ja erikoissuunnitelmien tulee olla tehtynä ja työmaan käytettä-
vissä. Nämä voidaan esittää aikataulumuodossa tai esimerkiksi piirustusluettelona, jo-
hon on merkitty piirustusten halutut valmistumispäivät.
Aikataulussa huomioidaan lähtötietojen hankintaan sekä itse suunnittelutyöhön kuluva
aika. Tärkeää on myös miettiä erityisalojen suunnittelijoiden tarvitsemat aikataulut ja riip-
puvuudet. Tehtävien väliset riippuvuudet määräävät tehtävien välisen järjestyksen. Riip-
puvuudet selvitetään tehtäväluettelon valmistuttua. Eri riippuvuustyyppejä ovat loppu-al-
kuriippuvuus, alku-alkuriippuvuus, loppu-loppuriippuvuus sekä alku-loppu-riippuvuus.
Riippuvuustyypeillä kerrotaan, milloin seuraava vaihe voidaan aloittaa.  Esimerkkityyp-
pinä voidaan mainita loppu-alkuriippuvuus, missä geosuunnittelija ei voi aloittaa tutki-
musohjelmaa ennen kuin väyläsuunnittelija on ilmoittanut suunnitellun tien linjauksen.
Tyypillisiä käytössä olevia aikataulumalleja ovat jana-aikataulu, paikka-aikakaavio sekä
vinjetti. Muita aikataulumuotoja ovat tuotantoaikakaavio, toimintaverkot sekä lukujärjes-
tykset. Näistä malleista tulee valita yrityksen tarpeisiin paras vaihtoehto. Jana-aikataulua
(Kuva 3) käytettäessä projekti pilkotaan sopiviin tehtäväkokonaisuuksiin. Jokaisella teh-
tävällä on aloitus- ja lopetushetki. Vasempaan reunaan merkitään allekkain aikataulutet-
tavat tehtävänimikkeet. Vaaka-akselille tulee aika esim. viikkonumeroina. Kalenteriin
merkitään jana kunkin tehtävän kohdalle, joka kertoo tehtävän aloitus- ja lopetuspäivän.
Samalla tehtävän kestoon varattu aika näkyy janana. [13.]
8Kuva 3. Jana-aikataulu [14.]
Paikka-aikakaavio (Kuva 4) on esimerkki vinoviiva-aikatauluista. Se kuvaa suunnittelun
etenemistä ottaen huomioon ajan ja paikan. Paikka-aikakaaviota käytettäessä kohde
jaetaan osakohteisiin ja niille valitaan suoritusjärjestys. Osakohteiden järjestämisessä on
tärkeää huomioida tehtävien riippuvuudet. Niihin toteutetaan kriittisen polun menetel-
mää. Kriittisen polun menetelmässä projektin kunkin tehtävän kestot sekä resurssit mää-
ritellään, minkä jälkeen ne järjestetään suoristusjärjestyksessä. Tehtäväviivojen kalte-
vuus osoittaa tehtävien käyttöön varatun ajan.
Kuva 4. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate [14.]
9Valvontavinjetistä (Kuva 5) on helppo tarkastaa työvaiheiden tai osakohteiden valmius-
aste. Valvontavinjetistä käytetään usein matriisimuotoista taulukkoa, jossa reunoilla on
suunnitellut työt ja osakohteet. Matriisiruudussa näytetään kunkin työn suunnitellut aloi-
tus- ja lopetusajankohdat. Aloitetun työn yli vedetään viiva, kun työt on varattu tietylle
henkilölle tai työsuoritteesta on yli 50% valmista. Toinen viiva vedetään yli, kun työ on
saatu valmiiksi. Valmis työ on siis merkitty taulukossa rastilla.
Kuva 5. Matriisimuotoinen valvontavinjetti [14.]
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Toimintaverkkoa (Kuva 6) käytetään pääasiassa laadintatekniikkana aikatauluja suunni-
teltaessa. Siinä viivoilla ja lohkoilla kuvataan tehtävät ja niiden väliset riippuvuudet. Kaa-
viossa ei ole yksittäisiä tehtäviä, vaan jokainen tehtävä on kytköksissä toiseen. Toimin-
taverkkoa käytetään ajankäytön ja työnkulun seurantaan sekä resurssien suunnitteluun.
[14.]
Kuva 6. Nuoliverkkotekniikan toimintaperiaate [14.]
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2.4 Lean-filosofia
Lean on käsite, jonka perusajatuksena on määritellä yrityksen prosessit ja kehittää niitä
virtaustehokkuuden strategialla. Lean korostaa virtaustehokkuutta, eikä resurssitehok-
kuutta. Virtaustehokkuuden tärkein ominaisuus on aika, joka kuluu tarpeen tunnistami-
sesta sen tyydyttämiseen. Perinteisesti on keskitytty resurssien tehokkaaseen hyödyn-
tämiseen.
Virtaustehokkuudessa tarkkaillaan yksikköä, joka ”virtaa” läpi organisaation. Yksiköksi
voidaan määritellä esimerkiksi teollisuudessa tuotteet, joita jalostetaan käyttämällä eri-
laisia materiaaleja tai palvelualalla yksikkönä on asiakas, jonka tarpeet täytetään. Tie- ja
katusuunnittelussa yksikkö on eri suunnitteluvaiheessa oleva suunnitelma. Prosessit
ovat organisaation perusosia, sillä työ tehdään nimenomaan prosesseissa. Virtaustehok-
kuus syntyy joukosta toimintoja, jotka yhdessä muodostavat prosessin. Virtaustehokkuu-
den sisäistämiseksi on tärkeää ymmärtää, miten prosessit toimivat. Esimerkkeinä voi-
daan mainita kehitys-, hankinta-, tuotanto-, toimitus- ja huoltoprosessit.
Prosessin tehokkuutta ei voida katsoa pelkästään virtaustehokkuuden näkökulmasta.
Myös resurssien huomioon ottaminen on tärkeää. Resurssitehokkuudella tarkoitetaan
resurssien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. On tärkeää pitää resurssit käy-
tössä, jotta resurssitehokkuus pysyy hyvänä. Tämä tarkoittaa sitä, että resursseilla on
aina jokin virtausyksikkö jalostettavana, kun taas virtaustehokkuudessa tärkeintä on var-
mistaa, että koko ajan joku resurssi jalostaa virtausyksikköä. Erottava tekijä on riippu-
vuussuhteen erilaisuus. [5.]
Leanin perusperiaate on jatkuva parantaminen. Se tapahtuu pienin, konkreettisin aske-
lin. Parantaminen lähtee liikkeelle ongelmien tunnistamisesta ja niistä oppimisesta.
Leanin oppien mukaan ihmisiä tulee kunnioittaa ja asiat tulee tehdä yhdessä. Koko or-
ganisaatio osallistuu ja sitoutuu kehittämiseen. Hyvät toimintatavat vakiinnutetaan koko
organisaatioon. Laatu, aikataulu, kustannukset ja turvallisuus kulkevat kaikki käsi kä-
dessä. Yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja visualisuutta tulee hyödyntää. [21.]
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3 Prosessien kuvaus
”Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvitta-
via resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotteeksi.” Organisaatiossa kaikki toi-
minnot voidaan kuvata prosessina. Prosessin ja projektin ero on siinä, että projekti on
prosessin ainutkertainen toteutus. Prosessissa toiminta on jatkuvaa, kun taas projekti on
määritelty toimintojen joukko, jonka tavoitteena on saavuttaa kertaluonteinen päämäärä
annetussa ajassa.
Prosessijohtaminen on organisaation toimintatapa. Siinä toimintoja johdetaan proses-
sien kautta. Yrityksen siirtyessä prosessiorganisaatioksi, tulee talous ja toiminnot suun-
nitella prosesseille ja niiden eri vaiheille sekä niiden tarvitsemille syötteille ja resursseille.
Osastojen rajat puretaan ja toiminnat organisoidaan prosessien mukaisesti. Jotta tämä
onnistuisi, tulee prosessit ymmärtää, tunnistaa ja kuvata.
Tärkeimpiä prosesseja ovat ne, jotka vaikuttavat kriittisesti yrityksen menestymiseen.
Tyypillisimmät prosessit ovat liiketoimintaprosessit, pääprosessit tai avainprosessit. Kriit-
tiset prosessit kuvataan usein prosessikartassa (Kuva 7). Ydinprosesseiksi kutsutaan
suoraan asiakkaalle arvoa tuottavia prosesseja. Tyypillisimpiin ydinprosesseihin luetaan
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen ja
asiakastuki. Nämä prosessit kohdistuvat ulkoisille asiakkaille. Tukiprosessiksi puoles-
taan kutsutaan toimia, joilla luodaan edellytykset ydinprosesseille. Tyypillisimpiä tukipro-
sesseja ovat strategian ja toiminnan suunnittelu sekä seuranta, osaamisen kehittäminen,
rahoituksen suunnittelu, tietojärjestelmien käytön tuki ja kehittäminen sekä prosessien
suunnittelu. Laaja prosessi voidaan tarvittaessa jakaa osa- tai aliprosesseihin. [6.]
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Kuva 7. Esimerkki prosessikartasta [7.]
”Prosessinkuvauksessa esitetään prosessin ymmärtämisen kannalta kriittiset toiminnot
ja muut määrittelyt.” Prosessin keskeisimpiä tekijöitä ovat resurssit, henkilöstö, menetel-
mät ja työkalut, tuotokset, ympäristökuvaukset sekä prosessin liittymäpinnat toisiin pro-
sesseihin.  Prosessien kuvausta voidaan havainnollistaa prosessikaavion avulla. Kaavio
on piirretty esitys, jossa graafisesti esitetään prosessin toiminnot, tietovirrat ja roolit tai
henkilöt. Vuokaavioksi voidaan kutsua esitystä, jossa kuvataan vain toiminnot ja tiedot.
Prosessien kehittäminen on hyvä aloittaa nykytilanteen kuvauksesta. [6.]
Prosessia kuvatessa tulee määrittää, minkä tason kuvausta ollaan laatimassa ja mikä
sen käyttötarkoitus tulee olemaan. Prosessi jaetaan yksityiskohtaisuuden perusteella
neljään eri tasoon. Näitä tasoja ovat prosessikartta, toimintamalli eli prosessitaso, pro-
sessin kulku eli toimintataso sekä työn kulku. Prosessien kuvaustasot on esitetty ku-
vassa 8. [8.]
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Kuva 8. Prosessien kuvaustasot [7.]
Prosesseja voidaan kuvata useilla eri kaavioilla. Tyypillisiä kaavioita ovat kalanruotokaa-
vio, prosessikaavio, vuokaavio sekä Blueprinting-kaavio, joista esimerkit jäljempänä. Ka-
lanruotokaavio (Kuva 9) sopii käyttöön, kun tavoitteena on saada nopeasti käsitys toimi-
vasta prosessista. Sen negatiivisena puolena voidaan pitää sitä, että se ei ohjaa proses-
sin kehittämistä yhtä hyvin kuin esimerkiksi prosessikaavio (Kuva 10).
Prosessikaaviossa prosessi etenee ajallisesti vasemmalta oikealle. Kukin prosessiin
osallistuva taso kuvataan yhdellä rivillä. Tämän tyyppistä kaaviota voidaan kutsua uima-
ratakaavioksi. Kaavion avulla tuodaan esiin olemassa olevan toiminnan heikkoudet,
mutta se ei ota huomioon laadunvarmistusta, ellei laadunvarmistusta merkitse omana
kohtana kaavioon. Tämä kaaviotyyppi sopii kuvaamaan suunnitteluprosessia, sillä suun-
nitteluun osallistuu useita eri toimijoita, joiden toiminnot kuvataan eri tasoissa. [9.]
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Kuva 9. Esimerkki kalanruotokaaviosta [9.]
Kuva 10. Esimerkki prosessikaaviosta, jossa kuvataan työssäoppimisen ohjausmalli. [10.]
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Vuokaavio on kuvaus prosessin toisiinsa liittyvistä ketjuista (Kuva 11). Se on hyvä valinta
silloin, kun prosessissa on runsaasti päätöksentekotilanteita, joista ketju haarautuu use-
ampiin osaprosesseihin tehtyjen päätösten mukaisesti.  Siinä kuvataan nuolilla ja sym-
boleilla prosessien keskeiset vaiheet ja riippuvuudet. Kaikki prosessin kannalta välttä-
mättömät vaiheet tulee esittää kaaviossa. Tapahtumien prosessiluonne nousee selkeästi
esiin. Tämä helpottaa tapahtumaketjun havainnoimista ja auttaa löytämään korjauskoh-
teet. Prosessia läpikäydessä kaavion yksittäiseen kohteeseen on helppo keskittyä ja
näin keskustelussa voidaan havainnoida pullonkaulat ja viiveet. Vuokavio on kätevä työ-
kalu prosessien kehittämisen eri vaiheissa. Oleellista olisi esittää prosessi sellaisena
kuin se on nyt ja sellaisena kuin sen halutaan olevan. Hyödyllistä olisi myös kuvata pro-
sessi sellaisena kuin se on ohjeistuksen perusteella ja verrata sitä käytännössä toteutu-
vaan prosessin. Tällä voidaan tehdä huomioita siitä, onko käytännön ja suunnitellun pro-
sessin välillä merkittäviä poikkeamia ja puuttua niihin, mikäli sellaisia havaitaan. [8.]
Suunnittelutyössä Vuokaavio sopii käytettäväksi esimerkiksi geo- ja siltasuunnittelun mi-
toituksen eri vaihtoehtojen vertailuun ja parhaan ratkaisun valitsemiseen.
Kuva 11. Esimerkki vuokaaviosta [11.]
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Prosessikuvauksen aiheilla ei ole rajoituksia. Vuokaaviona voidaan kuvata kaikenlaisia
tapahtumaketjuja. Usein monimutkaisimmista asiantuntijatehtävistä ja palveluproses-
seista kuvataan vain pääprosessit, menemättä kaikkiin yksilöllisimpiin ja monimutkaisim-
piin toimintoihin. Tärkeää kaaviota suunniteltaessa on valita prosessi sekä määrittää alku
ja loppu. Monimutkaiseksi haarautuva prosessi kannattaa jakaa useampaan erilliseen
prosessiin. Ohjenuorana voidaan pitää prosessikuvauksessa sitä, että se mahtuu A3-
kokoiselle paperille tai PowerPointissa 1-3 diaan. Vuokaaviota havainnollistetaan eriko-
koisilla ja -mallisilla symboleilla. Ne vaihtelevat eri toimintaympäristöissä ja ohjelmissa.
tärkeimpiä symboleita ovat tapahtumaa kuvaava neliö ja valintaa kuvaava vinoneliö. [12.]
Kuva 12. Esimerkki Blueprinting-kaaviosta [8.]
Blueprinting-menetelmällä (Kuva 12.) voidaan kuvata palveluprosessien yksityiskohtai-
set vaiheet. Blueprint-vuokaaviossa on oleellista erottaa asiakkaalle näkyvät toiminnot
yrityksen sisäisistä toiminnoista. Kaavion avulla halutaan kiinnittää huomiota asiakkaan
näkökulmaan. Kaaviota lähdetään mallintamaan miettimällä mitä asiakas näkee ja kokee
palvelun missäkin vaiheessa. Menetelmällä voidaan tarkastella suunnitteluprosessin liit-
tymäkohtia eri suunnittelualojen välillä. Blueprinting-menetelmä koetaan kuitenkin usein
työläämmäksi kuin muut kaaviot. [8.]
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4 Tiesuunnitelmavaihe
Liikennevirasto ohjeistaa tiesuunnittelun kulusta seuraavasti: ”Maanteiden suunnittelu
perustuu maantielakiin ja -asetukseen sekä muihin maankäytön suunnittelua koskeviin
lakeihin. Maanteiden ylläpitämisestä huolehtii valtio. Valtion puolesta tienpitäjänä toimii
Liikennevirasto. Tienpitoviranomaisena toimii alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus). ELY-keskus teettää maanteiden suunnittelun, rakentamisen ja
kunnossapidon niitä tuottavilla yrityksillä. Tiesuunnittelu on yhdyskuntasuunnittelua. Tie-
hankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Suunnitteluprosessissa on
neljä vaihetta: esiselvitys, yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluvaiheet (Kuva 13.).” Lisäksi
viides vaihe on hoito ja ylläpito. Tässä työssä keskitytään tiesuunnitelmavaiheeseen.
[16.]
Kuva 13. Tiensuunnittelun vaiheet. [16.]
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Tiesuunnitelman laatiminen on yksityiskohtaista suunnittelua ja mitoitusta, ja se vastaa
asemakaavan tarkkuutta. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yk-
sityiskohdat. Prosessia varten on olemassa Liikenneviraston ohjeistus: Tiesuunnitelma
Toimintaohjeet. Näissä ohjeissa kuvataan konsultin tehtävät maantielain mukaisen tie-
suunnitelman aikaansaamiseksi. Lähtökohtana on maantielain mukainen yleissuunni-
telma, toimenpidesuunnitelma, aluevaraussuunnitelma tai muu tarkkuustasoltaan vas-
taava suunnitelma. Mikäli hankkeen toimenpiteet ovat vähäiset, voi lähtötilanteena olla
myös esiselvitys. Tiesuunnitelman edellytys on maantielain mukainen hyväksyminen en-
nen suunnitelman toteuttamista. Hyväksymisen jälkeen tehdään tiealueiden lunastus
sekä luodaan urakka-asiakirjat ja rakennussuunnitelma.
Tiesuunnitelmasta tulee laatia selkeä ja havainnollinen. Piirustusten tulee olla helposti
omaksuttavissa ja tekstin selkeää. Suunnitelman tulee pitää sisällään vain hallinnollisen
käsittelyn vaatimat piirustukset. Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat ryhmitellään tiesuunni-
telmaksi ja tiesuunnitelmavaiheen teknisiksi asiakirjoiksi. Tiesuunnitelmavaiheen asia-
kirjoja ovat tiesuunnitelman selostusosa, pääpiirustukset eli tiesuunnitelmassa hyväksyt-
tävät asiakirjat, informatiivinen aineisto esim. visualisointikuvat ja vaikutuksia kuvaavat
selvitykset, tekniset piirustukset ja selvitykset sekä suunnitteluaineisto.
Tiesuunnitelman laatimiseen tulee osallistaa kaikki, joiden olosuhteisiin tai omaisuuteen
hankkeen toteuttaminen vaikuttaa. Suunnitteluprosessin aikana eri osapuolten näkökul-
mat otetaan huomioon ja huolehditaan riittävästä tiedottamisesta. Tässä vaiheessa tulee
tuoda esiin suunnittelun loppuvaiheeseen vaikuttavat yksityiskohdat. Itse suunnittelutyö-
hön osallistuu yrityksen omat suunnittelijat sekä alikonsultit. Tilaajan ja konsultin välillä
sovitaan yhdessä suunnittelutyön tavoitteet ja projektin hallintaan liittyvät menettelyt.
Tyypillisiä sovittavia asioita ovat kokouskäytännöt sekä muistioiden ja suunnitteluaineis-
ton jakelutavat. [15.]
Lähtötietojen hankkiminen
Konsultin tehtävänä on tarkistaa tilaajan toimittamien lähtötietojen sisältö ja materiaalin
riittävyys. Lähtötiedot pohjautuvat edellisen suunnitteluvaiheen aineistoon. Näitä ovat
mm. maastomalli, maaperätutkimustulokset ja karttamateriaali sekä hankkeeseen vai-
kuttavat suunnitelmat ja olemassa oleva rekisteritieto. Näiden lisäksi voidaan puhua ns.
”suunnittelijan testamentista”.  Edellisen vaiheen suunnittelija on laatinut asiakirjan, jossa
lyhyesti selostetaan, miksi on päädytty valittuihin ratkaisuihin sekä mitä vaihtoehtoja on
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tarkasteltu ja miksi osa on pudotettu pois. Tämä ei ole pakollista, mutta toivottavaa. Käy-
tettävissä olevan lähtötiedon lisäksi tässä vaiheessa tehdään lisää mittauksia sekä
maastotutkimuksia ja -inventointeja suunnittelukohteen ja suunnitteluvaiheen edellyttä-
mässä laajuudessa ja tarkkuudessa.
Lähtötietojen analysointi luo pohjan tiesuunnitelman laatimiselle. Tällä varmistetaan, että
toimenpiteet perustuvat oikeisiin lähtöolettamuksiin sekä tietoihin. Tärkeää on kiinnittää
huomiota liikenneturvallisuuteen ja ympäristöselvitysten ajantasaisuuteen. Myös raken-
nuskustannuksiin vaikuttavat tekijät, kuten pohjaolosuhteet ja pilaantuneiden maiden
puhdistuskustannukset on otettava huomioon. Hankittavia lähtötietoja ovat esimerkiksi
mittaukset, maaperätutkimukset, pilaantuneiden maiden tiedot, kartat, kiinteistötiedot,
maankäyttöön ja ympäristöön liittyvät suunnitelmat ja päätökset sekä muut lähtötiedot
kuten tilastot ja olemassa olevien rakenteiden ja järjestelmien tiedot.
Lähtöaineisto tulee dokumentoida sähköisessä muodossa projektihakemistoon. Paperi-
tulosteena saadut aineistot skannataan ja taltioidaan sähköisten aineistojen mukaisesti.
Lähtöaineistosta laaditaan lähtöaineistoluettelo, johon kerätään tiedot saaduista ja han-
kittavista tiedoista sekä merkinnät, kuten kuka tiedot on hankkinut ja mistä ja milloin tie-
dot on saatu sekä se, onko aineistoa muokattu, esim. koordinaattimuunnokset. Lisäksi
luetteloon merkitään alikonsultin tai tilaajan teettämät selvitykset ja tutkimukset. [15.]
Tien linjauksen ja korkeusaseman suunnittelu
Suunnittelutyö aloitetaan tien linjauksen ja korkeusaseman määrittämisellä. Lähtökoh-
tana ovat mahdolliset aiemman vaiheen suunnitelmat. Tärkeimpiä suunnitteluun vaikut-
tavia tekijöitä ovat alueen maankäyttö, eri kulkumuotojen liikenneturvallisuus, pohjaolo-
suhteet, ympäristö, sillat ja massatalous. Yleis- ja asemakaava-alueilla kaavojen liiken-
nealueet asettavat suunnittelulle reunaehdot. Suunnittelussa otetaan huomioon lähtötie-
tojen analysoinnin tulokset, siirretään asemakaava-alueilla liikennealueiden rajat tieto-
kantaan ja suunnitelmakartalle, määritetään väylien mitoitusnopeudet, liikennetekniset
poikkileikkaukset sekä liittymien tyypit ja paikat sekä siltojen alustavat liikennetekniset
mitat. Lisäksi pysty- ja vaakageometriassa otetaan huomioon tien ominaisuuksiin liittyvät
vaatimukset, kuten elementtien yhteensovitus, kaltevuuksien muutoskohdat, sovittami-
nen ympäristöön, optinen ohjaus, kallioleikkaukset ja pehmeikköjen mahdolliset pohjan-
vahvistukset jne.
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Linjausvaiheessa laaditaan myös vaihtoehtoisia väylien linjauksia sekä tasauksia haital-
listen vaikutusten minimoimiseksi sekä edullisen massatalouden saavuttamiseksi. Tässä
vaiheessa yhteistyö silta- ja geosuunnittelijan kanssa on tärkeää, jotta vältytään turhilta
kalliilta ratkaisuilta. Kun tarkemmat liikenne-, tie- ja siltatekniset ratkaisut on määritelty,
viimeistellään linjaukset ja tasaukset. Laadunvarmistuksessa tarkastetaan, että tiet, väy-
lät ja liittymät on suunniteltu Tiehallinnon ohjeiden mitoitusperiaatteiden mukaisesti.
Suuntauksen suunnittelussa tarkistetaan mm. vaaka- ja pystygeometrian elementit ja nii-
den yhteensopivuus, liittymien sijainnit ja toimivuus, näkemät, siltojen geometriat, jouk-
koliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyt jne. Konsultti esittelee tilaajalle vaihtoehdot
ja valintaperusteet, sekä esittää yhtä jatkosuunnitteluun. Valittavan linjauksen on oltava
oikeusvaikutteisten kaavojen mukainen. Lopuksi tilaaja hyväksyy valitun linjan ja linjaus-
vaihtoehdot. [15.]
Tien poikkileikkauksen ja rakenteiden suunnittelu
Tien poikkileikkauksen suunnittelussa otetaan huomioon eri liikenneyksiköiden vaatima
liikennetila, liikenneturvallisuus, pysäköintijärjestelyt, ympäristön käsittely, kuivatus, me-
lusuojaus, massatalous, väyliin liittyvät rakenteet ja laitteet, tarvittava lumitila sekä kun-
nossapidon ja erikoiskuljetusten vaatimukset. Myös olemassa olevat rakenteet määrite-
tään ja suunnitellaan purettavien rakenteiden mahdollista hyötykäyttöä. Poikkileikkaus-
ten suunnittelun lähtökohdat tarkistetaan väyläkohtaisesti. Lisäksi suunnittelussa tulee
ottaa huomioon liikennemäärät, raskaan liikenteen osuudet, kevyen liikenteen määrä,
väylien luokitus, mitoitusnopeus, meluesteiden ja riista-aitojen tarve, liikenneympäristö
sekä kaiteen sijainti poikkileikkauksessa. Väylien liikenneteknisiä poikkileikkauksia tar-
kennetaan sekä tehdään alustavat paalukohtaiset poikkileikkaukset ja massalaskennat.
Tiealueen tarvetta määrittäessä tarkistetaan asemakaava-alueella liikennealueen riittä-
vyys. Lisäksi määritetään siltasuunnittelua varten sillan liikennetekniset mitat.
Päällysrakenteita suunniteltaessa määritetään kuormituskestävyys ja routamitoituspe-
rusteet. Määritysperusteita ovat mitoitusvuosi, raskaan liikenteen määrät ajoneuvotyy-
peittäin mitoitusvuonna, erikoiskuljetusten vaatimukset, alusrakenteen tiedot sekä raken-
teisiin käytettävien materiaalien tiedot, huomioiden myös käytettävissä olevat korvaavat
materiaalit. Päällysrakenteiden suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi geosuunnittelijan
tekemä alusrakenteen luokittelu, mikä täydentyy rakennussuunnitteluvaiheessa ja vai-
kuttaa hankkeen massatalouteen ja massojen hyödyntämiseen. Väylien ja muulle liiken-
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teelle tarkoitettujen alueiden rakennevaihtoehdot mitoitetaan ja lopuksi valitaan käytet-
tävät rakenteet. Liikenneteknisten poikkileikkausten mitat ja valintaperusteet esitetään
tiesuunnitelmaselostuksessa ja piirustuksissa. Ne esitetään pelkistetyssä muodossa, jol-
loin tien rakennetta ei esitetä. Meluesteet voidaan esittää liikenneteknisissä poikkileik-
kauksissa tai omassa piirustuksessa. Siltojen mitoituksen perusteet kerrotaan tiesuunni-
telmaselostuksessa. Tiesuunnitelman teknisissä aineistoissa esitetään massalaskennat
ja massatasapaino, erillinen selvitys pohjaolosuhteista, käytetyistä rakenteista ja raken-
nevaihtoehdoista, mahdolliset rakenteelliset poikkileikkaukset, rakenteiden mitoituslas-
kelmat sekä alustavat paalukohtaiset poikkileikkaukset. [15.]
Liittymien ja muiden tiejärjestelyjen suunnittelu
Liittymien suunnittelun lähtökohtia ovat edellisen suunnitteluvaiheen esitetyt ratkaisut.
Suunnittelussa tulee huomioida liikenneturvallisuus, kevytliikenne, linja-autopysäkit, py-
säköintijärjestelyt, ympäristön käsittely ja kunnossapidon vaatimukset. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää moottoriteiden eritasoliittymien suunnitteluun. Merkittävät liittymät on esi-
tetty maakunta- ja yleiskaavassa. Liittymien ja muiden tiejärjestelyjen suunnittelu sisältää
eritasoliittymien ratkaisujen tarkentamisen yleissuunnitteluvaiheesta, tasoliittymien mää-
rittämisen ja suunnittelun, kevyen liikenteen järjestelyiden ja linja-autopysäkkien suun-
nittelun sekä yksityistieliittymien ja -järjestelyiden suunnittelun. Lisäksi suunnitteluun
kuuluu tiehen välittömästi liittyvät alueet ja järjestelyt sekä liitännäisalueet, kuten leväh-
dys- ja pysäköintipaikat, teknisen huollon alueet suunnitellaan.
Suunnittelun dokumentointi tapahtuu tallentamalla liittymien geometriat suunnittelutieto-
kantaan. Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään liittymien ja liitännäisalueiden suunnit-
teluperusteet sekä liitteenä liittymäluettelo. Liittymien tyyppi ja sijainti sekä yksityistie- ja
pysäköimisalueet sekä liitännäisalueet esitetään suunnitelmakartoilla. Tiesuunnitelman
suunnitteluaineistoon liitetään suunnitteluvaiheen vaihtoehtotarkastelu sekä ohjeista
poikkeavien ratkaisujen perustelut. Laadunvarmistuksella varmistetaan liittymien sijain-
nin ja tyypin olevan oikeusvaikutteisten kaavojen mukaisia sekä suunniteltujen ratkaisu-
jen olevan toimivia. Suunnitelmat käydään läpi hankeryhmässä, ja tilaaja hyväksyy liitty-
miin ja muihin tiejärjestelyihin liittyvät periaatteet ja suunnitelmat. [15.]
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Geotekninen suunnittelu
Geotekninen suunnittelu pitää sisällään rakennettavien ja parannettavien väylien raken-
teiden perustamisen ja mahdollisten pohjanvahvistusten suunnittelun sekä usein väylän
päällysrakenteen mitoituksen. Pohjaolosuhteiden lisäksi suunnittelussa otetaan huomi-
oon ympäristö, alueella olevat rakennukset ja rakenteet sekä rakentamisen ja mahdolli-
sen erikoiskuljetusten asettamat vaatimukset. Geotekniikkaan liittyvät laskelmat ja arvi-
oinnit tekee kyseisen erikoisalan suunnittelija. Geoteknikon tehtäviin kuuluu osallistua
tien linjausten ja tasausvaihtoehtojen määrittelyyn. Geosuunnittelija käy läpi geotekniset
ongelma-alueet sekä miten ne otetaan suunnittelussa huomioon. Suunnittelijan tehtä-
vänä on tarkistaa mitoituslaskelmat ja rakenteiden toteuttamiskelpoisuus.
Tiesuunnitelmakartoissa esitetään pohjanvahvistustoimenpiteiden tilantarve. Pohjan-
vahvistukset voidaan esittää väylien ja alueiden pituusleikkauksissa. Tiesuunnitelma-
selostuksessa voidaan esittää geoteknisesti vaativat pohjaolosuhteet sekä tarvittaessa
pilaantuneiden maiden käsittely ja selvitys pohjavesi- ja tärinävaikutuksista. Pohjavah-
vistussuunnitelma ja selostus vaihtoehtoisista ratkaisuista sekä muut selvitykset liitetään
tiesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin. [15.]
Kuivatuksen suunnittelu
Tien kuivatuksen suunnittelussa on tarkoituksena poistaa liikenteelle tai tien rakenteille
haitallinen vesi tien pinnalta ja rakenteen sisältä. Suunnittelun yhteydessä tulee varmis-
taa lähiympäristön nykyisten kuivatusjärjestelmien toimivuus. Suunnittelussa laaditaan
tarvittaessa ympäristölupa-asiakirjat ja hankitaan tarvittavat lausunnot. Lisäksi varaudu-
taan ympäristön kuivatuksessa ja peltosalaojituksissa tapahtuviin muutoksiin. Tiesuun-
nitelman laatimisen yhteydessä suunnitellaan yhdyskuntien vesihuollolle tärkeiden poh-
javesialueiden suojaus.
Kuivatuksen suunnitteluun kuuluu olennaisina osina pintakuivatus, syväkuivatus sekä
pohjavesien mahdollinen alentaminen ja suojaaminen. Suunnittelun tuloksena syntyy
kuivatussuunnitelma ja mahdolliset erityiskohteiden suunnitelmat. Tiesuunnitelmaselos-
tuksessa esitetään tärkeimmät kuivatusperiaatteet työnaikaisista ja pysyvistä pohjave-
den alentamistarpeista ja alentamisen vaikutuksista sekä pohjavesien suojaamistoimen-
piteet. Suunnitelmakartassa esitetään uoman siirrot, kaikki laskuojat, merkittävät rummut
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sekä sadevesijohdot ja pumppaamot laskuojineen. Kuivatussuunnitelma liitetään tie-
suunnitelman teknisiin asiakirjoihin. [15.]
Ympäristön ja valaistuksen suunnittelu
Ympäristön ja valaistuksen suunnittelusta vastaa ulkopuolinen alikonsultti. Ympäristö-
suunnittelu liittyy olennaisena osana tien linjauksen ja tasauksen suunnitteluun sekä tien
sovittamiseen maisemaan. Suunnittelun pääkohtia ovat säilyvän tieympäristön käsittely,
istutukset, maaston ja pintojen muotoilu, meluntorjunta, pintamateriaalit, kalusteet sekä
ympäristö- ja tievalaistus. Suunnittelussa otetaan huomioon ylijäämämassojen sijoitus-
alueiden maisemointi ja mahdollisten maisemavaurioiden korjaus. Taajamakohteissa ja
ympäristöllisesti tärkeissä kohteissa laaditaan tieympäristön käsittelyn periaatekuva,
jossa esitetään ympäristön käsittelyn periaate ja laatutaso.
Valaistussuunnittelussa selvitetään tievalaistuksen tarve ja laajuus, määritetään valais-
tuksen teknilliset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä arvioidaan toteuttamiskustannuk-
set. Valaistussuunnittelussa liikenneturvallisuuden vaatimuksilla on tärkeä rooli. Suun-
nittelussa arvioidaan nykyisen valaistuksen hyödyntäminen sekä mahdollinen uudelleen
rakentaminen. Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään valaistavat väylät valaistusperi-
aatteineen. Valaistuksesta voidaan laatia tievalaistuksen yleiskartta. Mikäli yleiskartta on
laadittu, liitetään se tiesuunnitelman informatiiviseen aineistoon. [15.]
Siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnittelu
Siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnitelmat laatii kyseisen erikoisalan suunnittelija.
Tiesuunnitelmavaiheessa kaikista silloista laaditaan pääpiirustukset. Lähtötietoina silta-
suunnittelija tarvitsee teiden geometriatiedot, vesistösilloissa uomatiedot, nykyisten sil-
tojen aukkolausunnot, poikkileikkaukset siltapaikan kohdalta, liikennetekniset mitat sekä
tieluokan, eli kunnossapitoluokan. Muita tarvittavia tietoja ovat sillan tai tunnelin sijainti-
paikan kartta ja maastotiedot, pohjatutkimustiedot, alustavat perustamistapalausunnot ja
kalliotutkimusten tiedot. Myös tiedot tarvittavista kaapeli-, johto- ja putkivarauksista on
tarpeen.
Siltasuunnittelija laatii tarvittaessa siltavaihtoehtojen alustavat suunnitelmat ja vertailut.
Valitusta vaihtoehdosta laaditaan siltojen pääpiirustukset, joissa esitetään mm. taso- ja
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sivukuva sekä leikkaus sillasta, rakenteet, päämitat ja perustamistapa. Merkittävistä sil-
loista laaditaan lisäksi ympäristökuvat. Silloista laaditussa siltataulukossa esitetään mm.
sillan nimi, tunnus ja sijainti, sillan tyyppi, liikennetekniset mitat sekä mahdolliset paino-
rajoitukset. Sillat ja tunnelit sekä taitorakenteet esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa ja
tiesuunnitelman pääpiirustuksissa. Suunnitelmat liitetään tiesuunnitelman teknisiin asia-
kirjoihin. Ympäristökuvat esitetään tiesuunnitelman informatiivisessa aineistossa. Silta-
taulukko on osa tiesuunnitelman hyväksymisehdotusta ja -esitystä. [15.]
5 Projektinhallinta infratoimialalla
A-Insinööreille on laadittu toimintajärjestelmä, jossa on kuvattu koko yrityksen toiminta-
tapa. Toimintajärjestelmässä ohjeistetaan Rakentamisen Laatu RALA ry -sertifikaatin
alaiset toiminnot. A-Insinöörit-konsernin jokaisella tytäryhtiöllä on oma RALA-sertifikaatti.
Johto ja henkilöstö sitoutuvat noudattamaan toimintajärjestelmää. Toimintajärjestelmää
kehitetään jatkuvasti ja sen on katettava kaikki yrityksen toimintaan oleellisesti vaikutta-
vat toiminnot. Sen kattavuudesta ja toimivuudesta kerätään tietoa sisäisten ja ulkoisten
palautteiden sekä auditointien avulla. Yrityksen johto seuraa laatu- ja ympäristöasioita
säännöllisissä johdon katselmuksissa ja tekee päätökset tarvittavista toimenpiteistä. Toi-
mintajärjestelmän tavoite on kuvata eri toimintoja prosessimaisesti. Järjestelmä koostuu
seuraavista osista (Kuva 14): Rakennesuunnittelu, Rakennuttaminen sekä Infrasuunnit-
telu. Tässä työssä keskitytään Infrasuunnittelun toimialaan. Sen toiminnat on koottu Inf-
rasuunnittelun projektiohjeisiin sekä tietomallinnusohjeisiin. [17.]
Kuva 14. Toimintajärjestelmäkaavio A-Insinööreillä. [17.]
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5.1 Infrasuunnittelun projektiohjeet
Infrasuunnittelun projektiohjeet koostuvat kuudesta kohdasta. Ensimmäinen kappale
Projektitoiminnan vastuut koostuu projektin määrittelyistä ja vastuista. Toisessa kappa-
leessa käsitellään tarjoustoimintaa. Siinä on kerrottu tarjoustoiminnan pelisäännöistä,
tarjousedellytysten tarkistuksesta sekä alihankinnasta. Kolmas kappale pitää sisällään
sopimustoiminnan. Kappale käsittelee sopimusriskit, -muodot ja -katselmuksen. Neljän-
nessä kappaleessa kerrotaan projektin aloitukseen liittyvistä perusasioista, kuten tavoit-
teista, aikataulusta ja resursseista. Viides kappale käsittelee projektityötä. Kappale on
jaettu projektin johtamiseen ja suunnittelutyöhön. Viimeisessä kappaleessa ohjeistetaan
projektin päättäminen, käydään läpi loppukokousten käytännöt sekä arkistointi ja projek-
tin sulkeminen. Tässä työssä käsitellään tarkemmin kappaleita 4-6. Projektiohjeiden tar-
koitus on varmistaa, että projekti toteutetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti ja että johdon määrittelemät tavoitteet saavutetaan.
· 1 Projektitoiminnan vastuut
· 2 Tarjoustoiminta
· 3 Sopimustoiminta
· 4 Projektin aloitus
· 5 Projektityö
· 6 Projektin päättäminen
Projektin aloitus
Yksikön resursseja hallinnoi yksikönjohtaja ja hänen valtuuttamansa henkilöt. Ennen
aloituspalaveria, yksikönjohtajat nimeävät projektipäällikön sekä vastuuhenkilöt mahdol-
lisille muissa yksiköissä tehtäville osaprojekteille. Projektipäällikkö vastaa projektin aika-
taulu- ja resurssisuunnittelusta. Projektipäällikön tulee koordinoida myös muiden yksiköi-
den ja/tai alihankkijoiden työtä (Kuva 15). Hänen tehtävänään on suunnitelmien sovitta-
minen kokonaisuuteen siten, että osasuunnitelmien ristiriidattomuus ja sovitussa aika-
taulussa ja laadussa pysyminen voidaan varmistaa. Kunkin osaprojektin vastuuhenkilö
vastaa oman tekniikka-alansa kokonaisuudesta.
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Kuva 15. Yksiköiden välisen yhteisprojektin vastuukaavio A-Insinööreillä. [18.]
Projektissa on yrityksen kannalta kaksi organisaatiota. On yrityksen sisäinen organisaa-
tio eli A-Insinöörien oma henkilökunta ja alikonsultit, että ulkoinen organisaatio eli hank-
keen muut osapuolet. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu sisäisen organisaation työn alet-
tua avata projekti PARM-projektihallintaohjelmistoon ja laatia tulobudjetti. Mikäli osapro-
jekteja suoritetaan muissa yksiköissä, osallistuvat vastuuhenkilöt projektin avaamiseen
oman tekniikkaosa-alueensa osalta. Taloushallinto tarkistaa tiedot ja hyväksyy projektin
avatuksi. Projektipäällikön tulee myös avata projektille oma projektikansio, johon tallen-
netaan kaikki projektissa syntyvä hallinta- ja suunnittelumateriaali (Kuva 16.). Kansion
ylläpidosta vastaa jokainen projektiin osallistuva omalta osaltaan. Alikonsulttien kanssa
laaditaan tehtävistä ja tavoitteista kirjallinen alikonsulttisopimus, jonka osapuolet vahvis-
tavat. Pienissä tehtävissä työ voidaan tilata suullisesti ja työn rajaukset tehdään vähin-
tään sähköpostilla. Projektipäällikkö järjestää aloituspalaverin. Palaverissa esitellään
hanke, tehtävät, aikataulu, riskit ja tarjouksessa arvioitu ajankäyttö henkilöittäin. Osapro-
jektien vastuuhenkilöt järjestävät vastaavasti oman tekniikkaosa-alueensa aloituspala-
verit.
28
Kuva 16. Tiesuunnitteluprojektin kansiorakenne. [18.]
Projektityö
Projektityö jaetaan projektin johtamiseen sekä suunnittelutyöhön. Projektin johtamisesta
vastaa projektipäällikkö. Hänelle kuuluu aikataulu-, tunti- ja kustannusseuranta sekä
riski- ja valmiusasteenseuranta. Kunkin tekniikka-alan vastuuhenkilö vastaa oman vas-
tuualueensa seurannasta. Projektipäällikkö sekä vastuuhenkilöt vertaavat taloudellista
valmiusastetta tekniseen valmiusasteeseen vähintään kerran kuukaudessa. Muutoksen
havaittuaan, vastuuhenkilöt ilmoittavat siitä projektipäällikölle, joka sopii tilaajan kanssa
muutosten vaikutuksista aikatauluun ja suunnittelupalkkioon. Projektipäällikkö vastaa yh-
teydenpidosta ja tiedonkulusta tilaajan, sidosryhmien sekä projektiryhmän suuntaan.
Projektipäällikkö voi antaa osavastuun yhteydenpidosta ja tiedottamisesta myös muille
projektiryhmän jäsenille. Kolmansien osapuolien yhteydenotot ohjataan aina projekti-
päällikölle. Projektipäällikkö vastaa raportoinnista tilaajalle ja yksikön johdolle.
Projektipäällikkö vastaa projektin laskutuksesta tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Talous-
hallinto lähettää koelaskut projektipäällikölle ja vastuuhenkilöille kuukausittain. Vastuu-
henkilöt tarkastavat oman osaprojektinsa laskut. Projektipäällikkö tarkastaa ja tarvitta-
essa korjaa/hyväksyy projektin laskut.
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Tarjouksessa, projektisuunnitelmassa tai suunnittelusopimuksessa tehdään tehtävära-
jaus niin tarkasti, että jokainen projektiin osallistuva voi tunnistaa suoritettavaksi ehdote-
tut tehtävät, jotka eivät kuulu sopimuksen piiriin. Tavoitteena on tunnistaa ja hallita pro-
jekteissa sopimukseen kuulumattomat lisä- ja muutostyöt niin, että ne tulevat aina tila-
tuksi ja pystytään perustelemaan ja dokumentoimaan. Projektipäällikkö hoitaa tiedotta-
misen tilaajalle ja aloittaa välittömästi neuvottelut tilaajan kanssa saatuaan tiedon mah-
dollisista lisä- ja muutostöistä.
Reklamaatiolla tarkoitetaan asiakkaalta saatavaa palautetta virheellisestä tai puutteelli-
sesta työsuorituksesta. Kuka hyvänsä työntekijä voi vastaanottaa reklamaation. Vas-
taanottaja dokumentoi sen ja toimittaa projektipäällikölle, yksikönjohtajalle sekä laatu-
päällikölle. Reklamaatiot käsitellään toimialan johtoryhmän kokouksissa, joissa sovitaan
jatkotoimenpiteistä. Reklamaatiot, joihin liittyy vakuutusasioita, ilmoitetaan myös vakuu-
tusyhtiön yhteyshenkilölle. Laatupoikkeama on sisäisessä tarkastuksessa havaittu virhe
tai puute. Laatupoikkeamasta ilmoitetaan yksikönjohtajalle ja laatupäällikölle. Laatupoik-
keamista tiedotetaan vain tarvittaessa asiakkaalle.
Projektipäälliköllä on päävastuu lähtötietojen keräämisestä ja aikatauluttamisesta. Tek-
niikka-alueen vastuuhenkilöt vastaavat oman alueensa lähtötietotarpeen määrittämi-
sestä. Lähtötietotilannetta seurataan suunnittelukokouksissa ja niiden vaikutus suunnit-
teluaikatauluun kirjataan muistioon.
Projektipäällikön vastuu suunnittelun ohjauksessa painottuu projektin koordinointiin, ko-
konaisuuden seurantaan ja yhteensovittamiseen. Projektipäällikkö vastaa hankkeen
aloituskokouksen, suunnittelukokouksen ja loppukokouksen järjestämisestä. Tekniikka-
alojen vastuuhenkilöt vastaavat omien alojensa ohjauksesta ja tarvittavien kokousten
järjestämisestä. Vastuuhenkilö esittelee hankkeen suunnittelijoille ja toimii yhdyshenki-
lönä muiden vastuuhenkilöiden välillä. Vastuuhenkilö laatii projektin alkuvaiheessa asia-
kirjaluettelon, jota voidaan hyödyntää suunnittelun ohjauksessa.
Alihankintatyön ohjauksen määrää, onko kyseessä tämän erityisosaamiseen perustuva
tehtävä, jolloin ohjaamisesta vastaa projektipäällikkö. Vai täydentääkö alikonsultti sisäi-
sen organisaation resursseja, jolloin ohjauksesta vastaa kyseisen tekniikka-alan vastuu-
henkilö. Alikonsultin tulee tehdä omille suunnitelmilleen itselle luovutus, ennen suunni-
telmien luovuttamista pääkonsultille. Itselle luovutus dokumentoidaan. Pääkonsultti vas-
taa aina tilaajalle toimitettavan suunnitelma-aineiston sisällöstä ja laadusta.
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Projektipäällikkö selvittää tilaajalta hankkeen alussa projektissa sovellettavat tilaajan tar-
kastus- ja hyväksymismenettelyt. Laadunhallinta ja suunnitelmien yhteensovittaminen
ovat jatkuva prosessi läpi projektin. Infra-suunnitteluhanke etenee olemassa olevan pro-
sessikuvauksen mukaisesti (Kuva 17.). Ennen työn luovuttamista tilaajalle tehdään it-
selle luovutus, joka dokumentoidaan. Projektipäällikkö vastaa suunnitelmien yhteenso-
vittamisesta sekä siitä, että kaikkien suunnitteluosien itselle luovutus on dokumentoitu.
Suunnittelutyön aikana tai työn valmistuttua voidaan havaita sellaisia poikkeamia lähtö-
tiedoissa, suunnitteluperusteissa tai suunnitelmaratkaisuissa, jotka vaativat suunnitel-
mien päivittämistä. Muutostarpeen havaitsija tiedottaa projektipäällikköä ja oman tek-
niikka-alansa vastuuhenkilöä. Projektipäällikkö arvioi muutostarpeen vaikutukset ja tie-
dottaa jatkotoimenpiteet suunnitteluryhmälle. Jos muutostarve aiheutuu suunnitteluryh-
män ulkopuolelta, tai jos muutostarve vaikuttaa projektin aikatauluun ja kustannuksiin,
on projektipäällikkö yhteydessä myös tilaajaan.
Kun muutostarve huomataan suunnitelmien luovuttamisen jälkeen, projektipäällikkö il-
moittaa muutostarpeesta tilaajalle. Mikäli muutostarve johtuu suunnitteluvirheestä, niin
projektipäällikkö sopii yksikön johtajan kanssa jatkotoimenpiteistä. Suunnitelmien muu-
toksista sovitaan tilaajan kanssa. Päivitetyt suunnitelmat tarkistetaan aina sisäisesti ja
tarvittaessa tilaajan lisäohjeen mukaisesti. Mikäli asiakas vaatii korvausta virheen joh-
dosta, toimitaan Projektiohjeen kohdan Reklamaatiot mukaan.
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Kuva 17. Tiesuunnitelmavaiheen nykyinen prosessikaavio A-Insinööreillä. [18.]
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Projektin päättäminen
Projektin päättyessä projektipäällikkö kerää projektista sisäisen ja ulkoisen palautteen.
Kerätyt palautteet projektipäällikkö ja vastuuhenkilöt toimittavat yksikönjohtajalle, joka
käynnistää tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja tiedot-
tamisen. Pieniä hankkeita voidaan käsitellä useita samalla kertaa.
Ulkoiseen loppukokoukseen osallistuvat tilaajan, suunnittelijan ja tarvittaessa muiden si-
dosryhmien edustajat. Loppukokouksessa käsitellään laskutus- ja sopimustilanne, mah-
dolliset jatkotoimenpiteet sekä palautteet. Loppukokouksessa käydään yhdessä asiak-
kaan kanssa itsereflektiokeskustelu. Asiakkaan kanssa käydään läpi mikä projektissa on
onnistunut ja missä olisi vielä kehitettävää. Palautekeskustelussa voidaan käydä läpi
projektihallinnan osa-alueita kyseiseen toimeksiantoon soveltuvalla tavalla. Näitä ovat
mm. sidosryhmät, laajuuden hallinta, resurssien hallinta, aikataulujen hallinta jne. Lo-
puksi annetaan projektille kokonaisarvosana 1-5. Palautetta voidaan kerätä keskustele-
malla tai suuressa projektissa apuna voidaan käyttää fasilitointimenetelmää. Projektipa-
laute, joka voi olla itsereflektiolomake, loppukokousmuistio, sähköposti tms., lähetetään
laatupäällikölle.
Projektipäällikkö järjestää sisäisen loppukokouksen. Sen tarkoituksena on arvioida ase-
tettujen tavoitteiden ja projektisuunnitelman pohjalta työn kulkua ja lopputulosta. Tärkeää
on selvittää mikä meni hyvin ja missä on kehitettävää, lisäksi voidaan pohtia, miten yh-
teistyö on toiminut ja miten vastaavan työn voisi jatkossa tehdä tehokkaammin.
Arkistointi on jatkuva prosessi, jota toteutetaan koko hankkeen ajan. Jokainen työntekijä
vastaa omalta osaltaan, että kansiorakenne pysyy siistinä ja asiakirjoista on vain yksi
versio. Kaikkien tekniikka-alueiden suunnitelmat tehdään samaan projektikansioon.  Pro-
jektin päätyttyä projektipäällikkö vastaa, että vanhat ja ylimääräiset dokumentit poiste-
taan ja projektikansio siirretään arkistoon menevään kansioon. Toimialan sihteeri vie
projektin arkistoon. Projektin päätyttyä projektipäällikkö sulkee projektin ja ilmoittaa ta-
loushallintoon, että projektin voi sulkea. Tämän jälkeen tuntikirjauksia ei voi enää tehdä.
[18.]
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5.2 Infrahankkeiden tietomallinnusohje
Infrahankkeiden tietomallinnusohje on laadittu Infrasuunnittelutoimialan sisäiseen käyt-
töön. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi toimialan yhteisprojekteissa ja se täydentää uu-
sittua Infrasuunnittelun projektiohjetta. Sen tehtävänä on selkiyttää sekä mallintamispro-
sessia että lähtötietojen hallintaa. Lisäksi tavoitellaan tiiviimpää yksiköiden välistä yhteis-
työtä ja pyritään lisäämään vuoropuhelua talon sisällä. Mallinnukselle asetettavat vaati-
mukset ja ohjeet vaihtelevat projektikohtaisesti. Yleisemmin käytössä ovat Yleiset infra-
mallivaatimukset (YIV), jotka koostuvat InfraBim-nimikkeistöstä sekä YIV-mallinnusoh-
jeesta. Lisäksi suunnitteluprojektissa noudatetaan Liikenneviraston tietomalleihin liittyviä
ohjeistuksia. Mikäli tilaajalla on omia mallinnusohjeita, jotka poikkeavat YIV:stä, käyte-
tään niitä. Tilaaja määrittelee hankkeessa, ovatko ohjeet vaatimuksia vai sovellettavissa
olevia ohjeita. A-Insinööreiltä löytyy myös omia sisäisiä ohjeita, joiden malliasiakirjat löy-
tyvät malliprojektikansiosta.
Sopimuspalaverissa tai viimeistään aloituskokouksessa, tulee projektipäällikön käydä ti-
laajan kanssa läpi mitä ja millä tarkkuudella mallinnetaan. Mikäli tilaajan käsitys mallin-
nuksen laajuudesta poikkeaa tarjotusta, on projektipäällikön neuvoteltava asiasta esi-
miehensä ja tilaajan kanssa. Projektipäällikkö ja tekniikka-alojen vastuuhenkilöt huoleh-
tivat tilaajan kanssa työssä käytettävästä koordinaatistosta ja korkeusjärjestelmästä.
Projektin sisäisessä aloituspalaverissa mallinnukseen liittyvät asiat käsitellään yhtenä
kohtana tai mallinnuksesta voidaan järjestää tarvittaessa erillinen aloituspalaveri. Mallin-
nuksesta määritettäviä asioita ovat mm. tehtävä työ, henkilöiden roolit, työnjako, alus-
tava aikataulutus sekä lähtötietojen tarpeet. Mallinnukseen liittyviä asioita käsitellään
myöhemmin pääsääntöisesti projektin sisäisissä työpalavereissa. Työpalavereissa käy-
dään läpi lähtötietojen tarpeita sekä aikatauluvaatimuksia. Käsitellyt asiat kirjataan aina
ylös. Palavereissa tulee olla aina yhdistelmämalli nähtävillä tai vähintään jokin osamalli
auki. Aikatauluista sovittaessa on tärkeää käydä läpi eri yksiköiden väliset aikatauluriip-
puvuudet ja kriittiset polut. Sovittuihin aikatauluihin tulee ehdottomasti sitoutua. Yksi-
kössä tehtävä suunnittelutyö on rytmitettävä niin, että toisille yksiköille pystytään toimit-
tamaan tarvittavat sisäiset lähtötiedot ajallaan.
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Projektin perustamisessa noudatetaan Infrasuunnittelun projektiohjetta. Projektille pe-
rustetaan vain yksi virallinen projektihakemisto, joka sijaitsee projektia vetävän yksikön
projektilevyllä. Käytössä on valmis kansiorakenne. Kaikki projektin suunnittelun aikaiset
tiedostot tulee tallentaa tähän projektihakemistoon.  Malliprojektissa on valmiit hakemis-
torakenteet osamallien tiedostoja varten. Tiedostojen ja kansioiden nimeäminen tulee
tehdä niin, että tiedostosta käy selvästi ilmi mistä aineistosta on kysymys. Nimeämisessä
sallitut merkit ovat A-Z, a-z, numerot 0-9 sekä ala- ja väliviivat. Niin sanottuja ”ääkkösiä”
eikä erikoismerkkejä tule käyttää. Jokaiselle väylälle on luotava oma kansio ja kukin to-
teutusmallin rakennepinta mallinnetaan omaksi erilliseksi toteutusmallitiedostoksi väylit-
täin. Nimeäminen tapahtuu InfraBim-nimikkeistön mukaisesti.
Lähtötietomalli (Kuva 18) on tapa koota, muokata ja hallita hankkeen lähtöaineistoa. Se
käsittää useista tietolähteistä saadut ja mitatut lähtötiedot. Tiedot on jäsennelty digitaali-
sessa muodossa. Esimerkkejä hankittavista lähtötiedoista on maasto-, maaperä-, kaava-
ja nykyisten rakenteiden mallit. Lisäksi tarvitaan viiteaineisto kuten viranomaisluvat ja -
päätökset.
 Lähtötietomallilla käsitetään eri tietolähteistä saadut tai mitatut tuotteiden, toiminnan ja
palveluiden suunnittelua varten hankitut lähtötiedot jäsenneltynä digitaalisessa muo-
dossa. Näitä ovat esimerkiksi maastomalli, kaavamalli, maaperämalli ja nykyisten raken-
teiden malli sekä viiteaineisto kuten viranomaisluvat ja päätökset. Malli päivittyy projektin
edetessä ja siihen lisätään suunnittelun aikana syntyneitä uusia lähtötietoja. Lähtötietoja
on sisäistä ja ulkoista lähtötietoa. YIV:n ohjeen mukaiseen lähtötietomalliin sijoitetaan
vain ulkoinen lähtötieto. Sisäinen lähtötieto jaetaan kahteen osaan. Osa sisäisestä läh-
tötiedosta kuuluu yhdistelmämalliin ja se tallennetaan jo suunnittelun aikana yhdistelmä-
mallikansioon muiden suunnittelijoiden käytettäväksi. Muut sisäiset tiedot tallennetaan
esim. siltakohtaiseen lähtötietokansioon.
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Kuva 18. Lähtötietomallin rakenne. [20.]
Yhteishankkeissa pääsuunnittelijana toimii yleensä TIKA. TIKA tuottaa väylien vaaka- ja
pystygeometriat sekä väyliin liittyvät kuivatus- ja kunnallistekniset ratkaisut. Suunnitteli-
jan on huolehdittava, että suunnitelmat on aina sijoitettavissa suunnittelukoordinaatis-
toon. TIKA:n suunnittelutyö tehdään Tekla Civil -tietokantaympäristössä, jonne GEO-
suunnittelija tuo omat suunnitelmansa. Yksiköiden välinen tietojen vaihto tapahtuu Tekla
Civilissä, mutta tietojen päivittämisestä on informoitava muita suunnittelijoita.
Muille yksiköille Tekla Civilistä tuotettava lähtötieto on inframodel (IM3/IM4) ja dwg -muo-
doissa. Geometria ja pintatiedot tallennetaan yhdistelmäkansioon silta- ja geosuunnitte-
lun käyttöön. Suunnitelmien edetessä yhdistelmäkansioon lisätään kuivatusjärjestelyt
kaivoineen ja putkilinjoineen sekä kunnallistekniset putkilinjat ja varusteet. GESU ja SITA
tarvitsevat perustamissuunnittelua varten myös pistemäisten kohteiden, kuten portaalit,
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liikennemerkit ja mastot, sijainnit ja koot. Alikonsultit tuottavat projektista riippuen aineis-
toa esimerkiksi valaistuksesta, liikenteenohjauksesta, vesihuollosta, kaukolämmöstä
sekä tele- ja sähkökaapeleista. Joissakin tapauksissa myös geo- ja siltasuunnittelu tila-
taan alikonsultilta.
Mallien yhteensovitus ja laadunvarmistus ovat jatkuva prosessi. Kaikista suunnittelu-
aloista kootaan Tekla Civiliin yhdistelmämalli, jota hyödynnetään sisäisissä ja ulkoisissa
palavereissa. Yhdistelmämalli on projektihakemiston juureen koottu kokonaisuus eri
osamalleista. Kunkin osapuolen tulee tiedostaa, että tuotettava malliaineisto ei ole lopul-
linen, vaan malleja päivitetään suunnitelmien tarkentuessa (Kuva 19). Osamallien ajan-
tasaisuudesta on huolehdittava, sillä ne toimivat lähtötietona muille suunnittelijoille. Jo-
kainen suunnittelija vastaa tuottamansa aineiston laadusta suunnittelutyön aikana. Kukin
suunnittelija tarkistaa oman työnsä laadunvarmistuksen, minkä jälkeen tietomallin tarkis-
tuksen tekee sisäinen tarkastaja. Tekniikka-alueiden vastuuhenkilöt vastaavat, että tar-
kastukset on tehty ja niistä laaditaan dokumentit.  Osamallien yhteensopivuus tarkaste-
taan Tekla Civilissä. Katselmuksessa tarkastellaan suunnitelmaratkaisujen oikeellisuutta
ja yhteensopivuutta esim. törmäykset, alikulkukorkeudet, kuivatusratkaisut jne. Lopulli-
nen mallikatselmus pidetään, kun suunnitelmat ovat valmiit ja tekniikka-alueet ovat ne
sisäisesti tarkastaneet. Katselmuksesta laaditaan dokumentti. Tilaajalle toimitettava mal-
liaineisto toimitetaan siinä muodossa, kuin projektin aloituspalaverissa tai erikseen jär-
jestetyssä mallinnuspalaverissa on sovittu. Projektin arkistointi tapahtuu Infrasuunnitte-
lun projektiohjeiden mukaisesti. [19.]
Kuva 19. Tietomallin kehittyminen ja hyödyntäminen hankkeen edetessä [21.]
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6 Tiesuunnitteluprosessin kehittäminen
Tiesuunnitelmavaiheeseen osallistuu useita osapuolia. Keskeisimpiä ovat tilaaja sekä
tärkeimpien tekniikka-alojen, eli tie-, geo- ja siltasuunnittelijat. Tiesuunnitelmavaiheen lo-
pussa mukana ovat usein myös ympäristöstä sekä valaistuksesta vastaavat suunnitteli-
jat. He osallistuvat usein projektiin alikonsultin roolissa. Tiesuunnitteluprosessissa haas-
teita tuo eri suunnittelualojen suunnitelmien aikataulutus ja yhteensovittaminen. Suun-
nitteluprosessin riippuvuuksien määrittämistä varten päätettiin järjestää työpaja. Tie-
suunnitteluprosessin perusta ovat yrityksen omat Infrahankkeiden tietomallinnusohjeet
(kappale 5).
6.1 Työpaja
Tiesuunnitteluprosessin työpaja järjestettiin A-Insinöörien Tampereen toimistolla
16.3.2018. Työpajaan osallistuivat opinnäytetyötä tekevän Anna Turusen lisäksi Tie- ja
katusuunnittelun yksikönjohtaja Markus Ventola, suunnittelujohtaja Jouni Turunen, silta-
suunnittelun johtava konsultti Kari Niemi sekä geosuunnittelun erikoissuunnittelija Tiina-
Liisa Toivanen. Työpajan tavoitteena oli määrittää toimijoiden väliset riippuvuudet sekä
luoda eri vaiheet huomioon ottava prosessikaavio.
Ennen työpajaa hankittiin materiaaleja helpottamaan työskentelyä. Materiaaliksi valittiin
tulostuspaperia, post-it-lappuja ja tusseja. Suunnitteluprosessia kuvaamaan oli valittu
vasemmalta oikealle etenevä kaavio, jossa kullekin suunnittelualalle oli määritelty oma
”uimaratansa”. Kaavion tarkoituksena oli edetä lineaarisesti eteenpäin alkaen aloitusko-
kouksesta ja loppuen päätöspalaveriin. Ylhäällä prosessia jaksottivat Liikenneviraston
ohjeistuksesta poimitut pääotsikot. Ohjeistusta apuna käyttäen saatiin määritettyä tehtä-
väluettelo, josta poimittiin tärkeimmät kohdat kaaviota varten. Tärkeimpiä kohtia koros-
tettiin erivärisillä post-it-lapuilla prosessikaavioissa. Samoin niillä erotettiin eri suunnitte-
lualat toisistaan. Prosessikaavion alkutilanne on nähtävissä kuvassa 20. Työn edetessä
kaavio muokkaantui (Kuva 21) ja löysi lopulta oman muotonsa (Liite 1).
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Kuva 20. Työpajan lähtötilanne
Ensimmäinen vaihe
Prosessia lähdettiin hahmottelemaan projektin sisäisestä aloituskokouksesta. Aloitusko-
koukseen osallistuvat yleensä projektipäällikkö ja konsultit tie-, geo- ja siltasuunnitte-
lusta, sekä joissakin tapauksissa myös alikonsultit. Alikonsultit ovat yleensä valaistus- ja
ympäristösuunnittelija. Tärkeimpiä läpikäytäviä aiheita ovat projektin perustiedot, aika-
taulut välipäätöksineen, työnjako sekä mallintamisen lähtökohdat ja tavoitteet. Mikäli ali-
konsultit eivät osallistu aloituskokoukseen, tulee huolehtia kaiken tiedon välittymisestä
heille.
Sisäisen aloituspalaverin jälkeen kerätään lähtötiedot. Tilaaja toimittaa edellisen vaiheen
suunnitelmat sekä hoitaa viralliset kuulutukset. Geosuunnittelija tarvitsee olemassa ole-
vat pohjatutkimukset. Siltasuunnittelijalle tärkeää tässä vaiheessa on saada haltuunsa
taitorakennerekisterin tiedot. Lähtötietojen jälkeen tiesuunnittelija suunnittelee tien alus-
tavan linjauksen ja geometrian. Optimaalisessa tilanteessa tien linjaus tulisi lyödä luk-
koon jo ennen geosuunnittelijan pohjatutkimusohjelmaa. Käytännössä alustava linjaus
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kuitenkin ”lukitaan” vasta ensimmäisessä hankeryhmässä. Alustavan linjauksen saatu-
aan geosuunnittelija laatii pohjatutkimusohjelman. Ennen seuraavaa sisäistä palaveria
on siis oltava valmiina tien alustavat suunnitelmat sekä pohjatutkimusohjelma. Näistä
kootaan asemakaavoituksen lähtötiedot ja lähtökohdat.
Toinen vaihe
Toisessa sisäisessä palaverissa asetetaan yhdessä projektin tavoitteet. Palaverissa tar-
kistetaan, että kaikki lähtötiedot on saatu sovitusti ja suunnitelmat on saatu hyvin alkuun.
Tien linjaus on käytännössä selvillä ja pohjatutkimusohjelma tehty sekä tutkimukset
käynnistetty. Palaverissa valmistaudutaan ensimmäiseen hankeryhmään ja päätetään
jatkosuunnittelun perusteet.
Ensimmäisessä hankeryhmässä ovat mukana tilaaja, oman organisaation edustaja sekä
mahdolliset sidosryhmien edustajat. Hankeryhmässä käydään läpi suunnittelun perus-
teita. Tärkeä osa on tunnistaa työn laajuus ja verrata sitä alkuperäiseen tarjoukseen.
Työn tässä vaiheessa on voinut nousta esiin seikkoja tai havaintoja, jotka eivät ole olleet
tilaajan tiedossa tarjouspyyntöä laadittaessa. Hankeryhmässä voidaan havaintojen poh-
jalta keskustella mahdollisista muutoksista työnlaajuuteen tai kokonaisuuteen. Myös tien
linjauksesta sovitaan.
Hankeryhmän jälkeen päästään suunnittelemaan tien yksityiskohtia tarkemmin. Liittymät
ja järjestelyt alkavat hahmottua. Pohjatutkimustulosten ollessa valmiit, tutkitaan niiden
vaikutukset tiehen. Tässä kohtaa tehdään tarvittavat muutokset geometriaan, mikäli se
on tarpeen. Tämän kaltainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun pohjatutkimusoh-
jelmassa on havaittu tien linjaukselle osuva pehmeikkö. Linjausta voidaan vielä muuttaa,
jolloin saadaan säästöjä kustannuksiin. Kun tarvittavat muutokset on tehty, pääsee geo-
suunnittelija mitoittamaan tien rakenteen. Mitoittamisen jälkeen sekä tiesuunnittelija, että
siltasuunnittelija pääsevät kunnolla vauhtiin. Siltasuunnittelijalta saadaan ensimmäiset
siltavaihtoehdot ja tiestä suunnitellaan poikkileikkaukset. Valaistussuunnitelmia on hyvä
miettiä tässä vaiheessa, mikäli niissä on erityistä huomiota vaativia perustamisratkaisuja.
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Ennen toista hankeryhmää järjestetään yleisötilaisuus, jossa suunniteltavan kohteen vai-
kutusalueella olevat sidosryhmät pääsevät kommentoimaan suunnitelmia. Tilaaja järjes-
tää kuulutukset määräysten mukaisesti ennen tapahtumaa. Yleisötilaisuudessa tulee olla
nähtävillä esittelymalli, josta maallikkokin saa käsityksen suunnitelmasta. Esittelymallia
varten tulee kaikilta suunnittelualoilta olla jotain näytettävää. Nykyisellä teknologialla
saadaan helposti yhdistettyä pinnanmuodot ilmakuvaan, jolloin saadaan kolmiulotteinen
vaikutelma koko hankkeen alueelta. Myös alikonsultilta halutaan osamallit tässä vai-
heessa. Ympäristösuunnittelija luo havainnekuvat tilaisuutta varten.
Yleisötilaisuuden jälkeen pidetään toinen hankeryhmä. Ryhmässä puretaan yleisötilai-
suudessa saatu palaute sekä tarkistetaan työn laajuus viimeksi sovittuun. Liikennetekni-
sistä periaatteista tehdään päätökset ja annetaan ohjeistus jatkosuunnittelulle.
Kolmas vaihe
Toisen hankeryhmän jälkeen on hyvä järjestää oma sisäinen palaveri. Tähän osallistuvat
kaikki omat suunnittelijat sekä alikonsultit. Kokouksessa käydään läpi hankeryhmä 2:ssa
läpikäydyt asiat sekä lukitaan päätetyt ratkaisut ja yhteen sovitetaan olemassa olevat
suunnitelmat. Tämän jälkeen tulevat mahdolliset muutokset saattavat olla lisätöitä ja
niistä sovitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti. Lisätöille on laadittava oma aikatau-
lunsa ja töistä laskutetaan lisätunnit.
Kolmannen sisäisen palaverin jälkeen tulisi kaikkien suunnittelualojen suunnitelmien
tulla siihen vaiheeseen, että voidaan suorittaa itselle luovutus. Tähän sisältyy tiesuunni-
telmien lisäksi liikenteenohjaus, lopulliset siltatyypit toteutukseen, alustavat valaistus ja
ympäristösuunnitelmat. Itselle luovutuksen jälkeen suunnitelmat tallennetaan esitarkas-
tuskansioon, josta tilaaja ottaa ne tarkastettavaksi. Tilaajan tarkastettua suunnitelmat,
pidetään hankeryhmä 3.
Hankeryhmä 3:ssa käsitellään tilaajan tekemiä huomioita ja kommentteja suunnitelmista.
Tilaaja antaa viimeistelyohjeet, jotka toteuttamalla saadaan aikaiseksi lopulliset suunni-
telmat. Kun lopulliset suunnitelmat ovat valmiit, ne luovutetaan tilaajalla. Samalla myös
yhdistelmämalli saadaan päätökseen ja tämä on osa luovutettavaa materiaalia.
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Lopetuspalaveri
Suunnitelmien luovutuksen jälkeen järjestetään projektin lopetuspalaveri. Palaverin tar-
koitus on käydä läpi projektin eteneminen, sen hyvät ja huonot puolet sekä se miten voisi
toimia paremmin tulevaisuudessa. Palaverissa pohditaan suunnitteluryhmän ajankäyt-
töä sekä teknisen suunnittelun innovatiivisuutta. Lisäksi keskustellaan yhteistyön suju-
vuudesta sidosryhmien sekä tilaajan kanssa. Onko kaikki tilanteet hoidettu parhaalla
mahdollisella tavalla vai olisiko joissain tapauksissa ollut parempi toimia toisin. Lopuksi
tarkastellaan projektin vaikutusta henkilöstöön sekä yritykseen, ja merkitään kaikki esiin
nousseet ajatukset muistioon. Lopetuspalaverin jälkeen projekti suljetaan ja suunnitel-
mat arkistoidaan.
Kuva 21. Työpajan tuotos
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6.2 Prosessikaavion suunnittelu
Prosessikaavioksi (Liite 1) valittiin vasemmalta oikealle lineaarisesti etenevä prosessi-
kaavio. Vasemmalla on kaikki prosessiin osallistuvat toimijat. Jokaiselle on luotu oma
uimaratansa, jolle asetetaan kyseiselle suunnittelualalle määritellyt tehtävät. Prosessi-
kaaviossa eri toiminnoille on valittu omat symbolinsa. Kaaviossa on käytetty värikoodeja
helpottamaan hahmottamista. Vihreällä kuvataan suunnitteluprosessin perustoimintoja.
Sinisellä on merkitty merkittävät kriittiset pisteet. Punaisella kuvataan tilaajan toimintoja.
Violetti pitkä palkki kuvastaa mallintamista ja vastaava kirkkaan vihreä puolestaan tie-
suunnitelmaselostuksen etenemistä.
Prosessikaavion kulkua ohjailee lineaarisen etenemisen lisäksi nuolet eri riippuvuuksien
välillä. Nuolilla kuvataan prosessin etenemistä vaiheesta toiseen. Joissakin kohdissa
nuolet haarautuvat useampaan työvaiheeseen ja vastaavasti myöhemmin reitit yhdisty-
vät osoittamaan vain yhtä toimintoa. Usein nämä yksittäiset toiminnot ovat tärkeitä tar-
kastuspisteitä projektin etenemisen kannalta. Ne ovat esimerkiksi sisäisiä palavereja,
joissa tarkastetaan siihen asti tehdyt päätökset ja suunnitelmat sekä mietitään tulevia
vaiheita projektin sisällä.
Prosessikaavion mallintamisessa käytettiin apuna Visio 2016 -ohjelmaa. Sen avulla oli
helppo valita haluamansa kaaviomalli ja muokata se halutun kaltaiseksi. Mallintamisessa
huomioon otettavia asioita ovat toimintojen sijoittaminen oikeaan aikajärjestykseen, riip-
puvuuksia kuvaavien nuolien oikea suunta sekä kriittiset pisteet. Kriittisillä pisteillä tar-
koitetaan työvaiheita, joiden on oltava valmiita, ennen kuin päästään jatkamaan seuraa-
vaan vaiheeseen. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaisten päätösten lukitsemiset tai tietyn
suunnittelualueen valmistuminen. Kaikkien elementtien oikein sijoittamiseksi täytyy tun-
tea prosessi hyvin. Kaavio sai jo ensimmäisessä työpajassa muotonsa, mutta se tarken-
tui vielä myöhemmässä videoneuvottelussa, kun kaavion rakenteen näki selkeämmin
ohjelmalla tehdystä versiosta.
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6.3 Analysointi ja tulokset
Tiesuunnitelmavaiheen prosessikuvauksen hahmottaminen ja kuvaus etenivät suunni-
telmien mukaisesti. Työpajasta ja tehdyistä haastatteluista voidaan nostaa esiin kaksi
tärkeintä havaintoa; viestinnän ja aikataulun merkitys. Eri tekniikka-alojen suunnittelijat
korostivat sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeyttä. Sisäisiin palavereihin tulee
kaikkien osallistua ja niissä käydään läpi koko tiesuunnitelmavaihetta koskevat aikataulut
ja määräajat. Aloituspalaverissa tulee käydä läpi mitä lähtötietoja tarvitaan ja mihin men-
nessä ne on saatava. Lähtötietojen toimittamiseksi sovittu määräaika tulee kirjata ylös ja
siitä on pidettävä kiinni, jotta projekti pysyy aikataulussa. Lisäksi on tärkeää sopia sisäi-
sen viestinnän pelisäännöistä. Geo- ja siltasuunnittelijat odottavat tiesuunnittelijalta
säännöllistä yhteydenpitoa. Tärkeää on informoida kaikkia osapuolia muutoksista, mutta
välillä olisi hyvä myös kertoa, ettei mitään kerrottavaa ole. Näin muut suunnittelijat tietä-
vät, että asiat eivät ole ”unohtuneet” ja tiedon saanti vain kestää hieman kauemmin.
Prosessikuvausta laadittaessa, työpajassa nostettiin esiin tarve aloitus- ja päätöspala-
verin lisäksi järjestettävistä ainakin kahdesta sisäisestä palaverista. Suuremmissa hank-
keissa sisäisiä palavereja on suhteessa enemmän. Niiden tarkoituksena on käydä läpi
tehdyt päätökset ja ratkaisujen lukitseminen. Lisäksi näissä palavereissa on hyvä verrata
hankkeen sisältöä sopimukseen nähden ja sopia lisätöistä, mikäli niihin on tarvetta. Näitä
ei ole aiemmin kirjattu ylös, vaikka niiden tarpeellisuus on käytännössä huomattu. Toisen
ja kolmannen sisäisen palaverin pitäminen on projektin kannalta oleellista. Sisäisiä pa-
lavereja varten luotiin mallipohjat alku- ja päätöspalaverien runkojen avulla (Liitteet 2 ja
3). Mallipohjia voi jatkossa hyödyntää eri projekteissa ja niiden sisältö on muokattavissa
hankkeen mukaan.
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7 Yhteenveto
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua tiesuunnitelmavaiheen suunnitteluprosessiin ja
tuottaa prosessin riippuvuuksista tarkkuustasolla riittävä prosessikaavio, jota voidaan
hyödyntää mahdollisimman monissa hankkeissa. Hankkeiden monimuotoisuuden
vuoksi ei liian yksityiskohtaiselle tasolle vietävää kaaviota kannattanut tehdä. Tavoite
saavutettiin ja työpajan sekä keskusteluiden tuloksena syntyi prosessikuvaus. Vanha
prosessikaavio oli jo melko kattava, mutta siinä eivät prosessin kriittiset kohdat erottu-
neet. Työpajan tuloksena saatiin määritettyä prosessin kriittiset kohdat ja uudessa kaa-
viossa kohtia on korostettu. Näihin kohtiin haluttiin lisätä kaksi sisäistä palaveria. Toisen
sisäisen palaverin tarkoituksena on tavoitteiden asettaminen sekä tarkistaa jatkosuun-
nittelun perusteita. Kolmannessa sisäisessä palaverissa on aika lukita ja yhteen sovittaa
päätetyt ratkaisut. Palaverien rungoksi muodostettiin sisäisiä palavereja ohjaavat lomak-
keet, jotka ovat liitteenä osana opinnäytetyötä. Uusi kaavio eroaa vanhasta mm. siinä,
että siihen on otettu mukaan tilaajan toiminnan vaikutus suunnitteluprosessiin. Lisäksi
kaavioon on lisätty tiesuunnitelmaselostus ja mallintamisen vaiheita korostettu.
Infrasuunnitteluprojektin prosessikuvaus oli aiheena haastava. Teoriamateriaalia oli jon-
kin verran saatavilla, mutta se käsitteli usein joko liiketalouden prosesseja tai varsinaista
rakentamista, eikä suunnitteluvaihetta. Näin ollen, löytynyt aineisto oli sovellettava opin-
näytetyön aiheeseen sopivaksi. Itse tiesuunnitelmavaihetta koskevaa materiaalia sen si-
jaan löytyi helposti. Tulevaisuudessa yrityksessä on tarkoitus jatkaa prosessikuvauksen
kehittämistä viemällä sitä tarkemmalle tasolle ja kohdentaa erityyppisiin hankkeisiin.
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